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Дорожная карта перехода на ФГОС СОО 
в муниципальном казённом общеобразовательном      
учреждении «Средней общеобразовательной школе № 8»
(рекомендована примерной ООП СОО)

	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) или иного локального акта о введении в образовательной организации ФГОС СОО 
	Июнь 2021 года 

	
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО
	Июнь-август 2021 года

	
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)
	До 1 сентября 2021 года

	
	4.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации
	До 1 сентября 2021года

	
	5.  Утверждение основной образовательной программы образовательной организации
	До 1 сентября 2021 года

	
	6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога
	До 1 сентября 2021 года

	
	7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников
	До 1 июля 2021 года

	
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса 
	До 1 сентября 2021 года

	
	9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
– положения об организации домашней работы обучающихся;
– положения о формах получения образования.
	До 1 сентября 2020 года

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов
	До 1 сентября 2021 года

	
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	До 1 сентября 2021 года

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	До 1 сентября 2021 года

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО
	До 1 сентября 2021 года

	
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	До 1 сентября 2021 года

	
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности
	До 1 сентября 2021 года

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО 
	До 1 июля 2021 года

	
	2. Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО
	До 1 июня 2021 года

	
	3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО
	До 1 июля 2021  года

	V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС СОО
	До 1 июня 2021 года

	
	2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них
	До 1 июня 2021 года

	
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации
	До 1 июня 2021  года

	
	4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательной организации
	До 1 сентября 2021  года

	VI. Материально-
техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования
	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО
	До 1 июня 2021 года

	
	2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
	До 1 сентября 2021  года и далее

	
	3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации
	До 1 сентября 2021  года и далее

	
	4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО
	До 1 сентября 2021  года и далее

	
	5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
	До 1 сентября 2021  года и далее

	
	6. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
	До 1 сентября 2021  года и далее

	
	7. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	До 1 сентября 2021  года и далее




